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C-ORGANIZACION Y CONDUCCION DE
OBRAS

OBJETIVO GENERAL

¢ Conocer los conceptos basicos de la organizacién de obras de Ingenieria Civil.
e Adquirir habilidad para aplicar, analizar e interpretar los resultados de los métodos de
organizacién, programacion y de la legislacion sobre higiene y seguridad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conocer composicion de un Pliego de Obra Civil tanto en la parte bibliografica y grafica.
Incorporar conocimientos sobre los diferentes sistemas de contratacion y el computo de los
distintos rubros que componen una obra civil.

Analizar los costos de los diferentes rubros y presupuestar la obra. Redeterminacion de
precios.

Planificar y programar las actividades para la ejecucion de una obra.

Diferenciar, en base al tipo de obra, la distribucién de un obrador.

Conocer los riesgos laborales de la actividad y la legislacion en higiene y seguridad vigentes.
Adquirir conocimiento sobre las diferentes tareas que puede desempefiar un ingeniero civil
en las obras, sus funciones, derechos y obligaciones.

CONTENIDOS SINTETICOS

Concepto de sistemas y planificacion de obras. Planeamiento de actividades. Programacion
de obra, plan de trabajos e inversiones. Métodos utilizados para programacién. Analisis
economico de la obra. Computo, analisis de precios y presupuesto. Especificaciones técnicas.
Condiciones y modalidades licitatorias. Aplicacion de la legislacion sobre higiene y seguridad.

CONTENIDOS ANALITICOS

UNIDAD TEMATICA N° 1: Definiciones y Principios

Definiciones sobre la Organizacion. Teorias y principios. Partes y etapas de la organizacion.
Clases de obras. Programas basicos: técnico, legal, estético, econémico, financiero y social.
Seleccién del proyecto para la ejecucién de los trabajos practicos.

UNIDAD TEMATICA N° 2: Plie
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UNIDAD TEMATICA N° 3: Pliegos de bases y condiciones (legajo de obra) Parte
bibliografica

Conocimientos de la parte Bibliografica de los Pliegos de Bases y Condiciones para una Obra
Civil. Especificaciones Generales: Legales y Técnicas - Especificaciones Particulares: Legales
y Técnicas - Condiciones y modalidades licitatorias.

TP N° 1: Confeccién de la parte bibliografica para el proyecto seleccionado por cada alumno.

UNIDAD TEMATICA N° 4: Analisis cuantitativo de las obras.

Coémputos métricos. Distintos tipos. Normas de medicion. Explicacion de su ejecucion, en
planillas normalizadas. Longitudes. Superficies. Coémputos especiales y resumen.

TP N° 3: COmputo métrico de la obra

UNIDAD TEMATICA N° 5: Analisis econémico de las obras

Anadlisis de costos y Presupuestos: Conocimiento de los diferentes sistemas de analisis de
costos y presupuesto de una obra. Analisis de Precios Unitarios: Mano de obra, Materiales,
Equipos, gastos indirectos, gastos generales, gastos financieros, beneficio, impuestos, Precio.
Conocimientos sobre Certificaciones y Redeterminacion de Precios.

TP N° 4: Presupuesto de una obra y Redeterminacién de precios.

UNIDAD TEMATICA N° 6: Plan general de obra

Sus objetivos para proyectistas, empresas proponentes y empresas adjudicatarias. Plan
General, graficos de Gantt. Plan general segun el sistema del camino de critico. Diferencias
con el sistema anterior. Elementos que forman la red. Ejemplo completo de una obra.
Determinacién de los T.M.P.P (Tiempo Mas Pronto Posible) y de los T.M.T.P. (Tiempo Mas
Tarde Permisible). Diagrama calendario del Camino Critico. Curvas de ingresos y egresos.
Diagrama de ocupacién de mano de obra.

TPN° 5: Desarrollo de un Plan General de Obras por el Método del Diagrama de Gantt.

UNIDAD TEMATICA N° 7: Plan Parcial de un rubro
Conocimiento del significado de un Plan Parcial para un rubro Critico en Obras Civiles.
TP N° 6: Desarrollo de un Plan Parcial para rubro Critico. Ejemplo y planillas para la ejecucion.

UNIDAD TEMATICA N° 8: Obrador

Conocimiento de diferentes tipos de obradores para distintas Obras Civiles. Elementos a
Distribuir. Técnicas de distribucidon racional de un obrador.

TP N° 7: Obrador

Unidad Tematica N° 9: Seguridad y ries rabajo en obras civiles

Conocimientos de los riesgos generales y especificos (dg| la cagliyidad; ~Conocimientos e
: e : ; D TN L / g -
implementacién de las medidas preventi agg@@iaqn gente. erecho bligaciones de
las Empresas y de los trabajadores. Meglicina-laboral. #&ryig o8 'de Qﬁﬂ&fﬁdeﬂrag en obras.
Manipulaciéon de materiales. Trabajos en | \’%’/ a-publi Equipos y elementos de "proteccién
personal. Normas de prevencién de las t rg?{ instalag equipos de obra. ‘
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Unidad Tematica N° 10: FUNCIONES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL INGENIERO
EN OBRAS CIVILES

Conocimientos de las diferentes funciones que cumple un Ingeniero como Profesional
Independiente en una Obra Civil, como Proyectista, Calculista, Jefe de Obra, Representante
Técnico de Empresas, Director Técnico de Empresas, Inspector, Director de Obra, etc.
Obligaciones y Derechos con la Caja y Colegio de Ingenieros. Honorarios Profesionales.

TP N° 8: Determinar, de acuerdo a las distintas funciones que puede cumplir un ingeniero, los
honorarios profesionales minimos en una obra.

Cantidad de horas de la Catedra: 160
Cantidad de horas de teoria: 88
Cantidad de horas de practica: 72
Formacion experimental: -
Resolucion de problemas de ingenieria: 72
Actividades de proyecto y disefio: 28
Cantidad de semanas: 16

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

ANO DE | EJEMPLARES
TITULO AUTORES EDITORIAL EDICION | DISPONIBLES
Coémputos y Presupuestos I\Cﬁl':ir(;dlas Alsina 2004 1
Manual de Pert y CPM Munier Astrea 1981 1
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
ANO DE | EJEMPLARES
TITULO AUTORES | EDITORIAL EDICION | DISPONIBLES
5 DIRECCION /éFADEMiUA
Organizacién de Obras & o 7
la Empresa Consﬂrutfclit'ciré;’_l?J gnﬁ‘d%,[\) ?ﬁeﬁﬂr@NAL" i
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Tecnologia de la

Construccioén Ing. C. Baud | Blume

Organizacion Practica de

‘s E. Olivier Blume
la Construccion

CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR
DESCRIPCION

Introduccion teérica, explicacion para resolver Trabajos Practicos, con aporte de tiza -
pizarrén, pliegos reales de bases y condiciones, de licitaciones publicas y privadas. Uso de
bibliografia, apuntes de catedra y computadoras personales.

MODALIDAD DE LA ENSENANZA

Los docentes explican la unidad tematica, desde el punto de vista tedrico y el desarrollo de la
parte practica, y el alumno resuelve un trabaj o ral compuesto por distintos
trabajos practicos, de cada unidad tematica. REC —_—

EVALUACION ES COP}F. Ay ORI G ’
El alumno es evaluado permanentemente, bQ aprop d ’ 0 % de lo NIArabajos
Practicos, dos parciales, para obtener la bol ta /de cur&a a y pode rendir su final
reglamentario. ‘
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