
ORGANIZACION Y CONDUCCION DE OBRAS
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Programa Analitico, Unidades Tematicas

Unidad Temática 1: Definiciones y Principios

Definiciones sobre la Organización. Teoŕıas y principios. Partes y etapas de la organización.
Diferentes clases de obras. Programas básicos: técnico, legal, estético, económico, financiero y
social. Selección del proyecto para la ejecución de los trabajos prácticos.

Unidad Temática 2: Pliego de bases y condiciones (legajo de obra). Parte gráfica

Conocimientos y desarrollo de la parte Gráfica de los Pliegos de Bases y Condiciones para una Obra
Civil: Anteproyecto y Proyecto - Planos de Ubicación - Planos Generales - Planos Particulares -
Planos Especiales - Planillas de Locales.

Unidad Temática 3: Pliegos de bases y condiciones (legajo de obra) Parte bibliográfica

Conocimientos de la parte Bibliográfica de los Pliegos de Bases y Condiciones para una Obra Civil.
Especificaciones Generales: Legales y Técnicas - Especificaciones Particulares: Legales y Técnicas
- Condiciones y modalidades licitatorias.

Unidad Temática 4: Análisis cuantitativo de las obras

Cómputos métricos. Distintos tipos. Normas de medición. Explicación de su ejecución, en planillas
normalizadas. Longitudes, Superficies, Volúmenes, Cómputos especiales y resumen.

Unidad Temática 5: Análisis económico de las obras

Análisis de costos y presupuestos: Conocimiento de los diferentes sistemas de presupuesto de un
proyecto. Análisis de Precios Unitarios: Mano de obra, Materiales, Equipos, Gastos Indirectos,
Gastos Generales, Gastos Financieros, Beneficio, Impuestos, Precio Final. Conocimientos sobre
Certificaciones y Redeterminación de Precios.

Unidad Temática 6: Plan general de obra

Sus objetivos para proyectistas, empresas proponentes y empresas adjudicatarias. Plan General,
gráficos de Gantt. Plan general según el sistema del camino de cŕıtico. Diferencias con el sistema
anterior. Elementos que forman la red. Ejemplo completo de una obra. Determinación de los
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T.M.P.P (Tiempo Mas Pronto Posible) y de los T.M.T.P. (Tiempo Mas Tarde Permisible). Dia-
grama calendario del Camino Cŕıtico. Curvas de ingresos y egresos. Diagrama de ocupación de
mano de obra.

Unidad Temática 7: Obrador

Conocimiento de obradores para distintas Obras Civiles. Elementos a Distribuir. Técnicas de
distribución racional de un obrador en base a la obra que se ejecute.

Unidad Temática 8: Seguridad y Riegos del trabajo en obras civiles

Conocimientos de los riesgos generales y espećıficos de la actividad. Conocimientos e imple-
mentación de las medidas preventivas. Legislación vigente. Derechos yobligaciones de las empresas
y de los trabajadores. Medicina laboral. Servicios de infraestructura en obras. Manipulación de
materiales. Trabajos en la v́ıa pública. Equipo y elementos de protección personal. Normas de
prevención de las tareas, instalaciones y equipos de obra.

Unidad Temática 9: Funciones, Derechos y Obligaciones del Ingeniero en Obras
Civiles.

Conocimientos de las diferentes funciones que cumple un Ingeniero como Profesional Independiente
en una Obra Civil, como Proyectista, Calculista, Jefe de Obra, Representante Técnico de Empresas,
Director Técnico de Empresas, Inspector, Director de Obra, etc. Obligaciones y Derechos con la
Caja y Colegio de Ingenieros. Honorarios Profesionales. Obligaciones Impositivas
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